



COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

Ufficio Tecnico

REG. GEN.LE n. 267
Del 24/11/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Domenico Muro - Decreto n. 3 del 17/08/2022)

N. 166 DEL 24/11/2023

Oggetto: LAVORI DI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' URBANA VIA COPPOLO - SAN VITO - FUORI CORSO GASPARRINI - COMMA 14-BIS DELL' ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58, COME SOSTITUITO DALL ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126. ANNUALITÀ 2023. CIG 9773179A70 CUP B67H22005670001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 .

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese novembre , nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. Geom. Domenico Muro, nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

PREMESSO CHE con Decreto del 23/01/2023 del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si è prevista l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2023 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo;

CONSIDERATO che i contributi assegnati con il decreto sono erogati ai comuni beneficiari secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018,

nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso art. 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che è assegnato, per l'anno 2023, un contributo dell'importo di 83.790,52 euro e che la condizione necessaria è l'avvenuto inizio dei lavori entro il 15 maggio 2023;

VISTA la propria Determinazione n. 35/57 del 27.03.2023, con la quale è stato affidato l'incarico tecnico per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' URBANA. VIA COPPOLO - SAN VITO - FUORI CORSO GASAPARRINI, al Geom. Travaglio Marcello Massimo, Via Belvedere -85054 Muro Lucano (PZ), iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza, C.F. TRVMCL65C29G942X, P. IVA00933790768, per l'importo di € 6.780,22, oltre IVA come per legge;

VISTA la propria Determinazione n. 36/58 del 27.03.2023, con la quale è stato affidato l'incarico tecnico per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "DI MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' URBANA. Via Coppolo - San Vito -Fuori Corso Gasaparrini", all' Arch. Troglia Giuseppe, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Potenza con il num. 734, C.F. TRGGPP73L13G942I - P.IVA 01476420763, per l'importo di € 1.731,75, oltre IVA come per legge;

VISTO il progetto esecutivo redatto dai tecnici incaricati, acquisito agli atti del Comune in data 06.04.2023, prot. n. 1923, che presenta il seguente quadro economico:

MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' URBANA. VIA COPPOLO - SAN VITO - FUORI CORSO GASPARRINI		
A.1	IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 53.525,50
	LAVORI A CORPO	€ 0,00
	TOTALE LAVORI	€ 53.525,50
A.2	Importo totale oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.034,59
	Totale importo lavori e servizi (A1+A2)	€ 55.560,09
	Totale importo soggetto a ribasso	€ 53.525,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i		
B.1	rimborsi previa fattura	€ 2.000,00
B.2	IMPREVISTI	€ 2.500,00
B.3	Progettazione esecutiva-direzione lavori, misura ,contabilità- € 6780,22+Cassa Prev. 5%	€ 7.119,23
B.4	Spese tecniche per la sicurezza (1.731,75 +Cassa Prev. 4%)	€ 1.801,02

	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte	
B.5	dal personale dipendente	€ 901,01
B.6	Diritti Centrale Unica Committenza per svolgimento gara (1,3 % di A)	€ 695,83
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B6)	€ 15.017,09
	I.V.A.	
C.1	IVA 22% di A.4	€ 12.223,22
C.2	IVA su somme a disposizione: Economia + Imprevisti (B.2)	€ 990,00
	IN UNO LE SOMME RELATIVE ALL'I.V.A.	€ 13.213,22
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 83.790,52

composto dai seguenti elaborati

01. RELAZIONE GENERALE CON QUADRO ECONOMICO
 02. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 03. COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO
 04. ORTOFOTO CON UBICAZIONE STRADE
 05. PLANIMETRIA GENERALE CON STRADE DI INTERVENTO
 06. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 - 07 PIANO MANUTENZIONE DELL' OPERA E DELLE SUE PARTI
 - 08 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
 - 09 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - 10 INCIDENZA DELLA MANODOPERA
 - 11 CRONOPROGRAMMA
 - 12 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- ALL 1 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA REDATTO DALL' ARCH. GIUSEPPE TROGLIA

VISTA la determinazione in data 02.05.2023 n. 56.89 con la quale , a seguito di procedura telematica sullapiattaforma e-procurement del Comune di Castelgrande (attraverso la SUA - CUC della Provincia di Potenza) l'appalto dei lavori di cui trattasi è stato aggiudicato definitivamente, alla Impresa TURLIONE SRL, P.IVA 01693720763) col ribasso del 10,00% e quindi un prezzo contrattuale di € 52.038, 08 di cui euro 2.034,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.

VISTO il contratto di appalto Rep. n° 1182 del 09/05/2023 sottoscritto con l'impresa aggiudicataria;

CONSIDERATO che il direttore dei lavori ha trasmesso una perizia di variante suppletiva con lieve aumento contrattuale, i cui lavori variati riguardano, prevalentemente, la sistemazione di una griglia raccolta acque piovane danneggiatasi dopo la redazione del progetto, una lievissima rideterminazione delle quantità di pavimentazione in asfalto, e la posa di una rotatoria mobile (fornita dall'Amministrazione), con relativa segnaletica verticale ed orizzontale;

VISTA la perizia di variante e suppletiva n. 1 redatta dal direttore dei lavori Ing. Andrea Farenga, acquisita al prot. generale n. 6634 in data 23.11.2023, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione di variante con quadro economico;

1. Planimetria generale;
2. Elenco prezzi;
3. Computo metrico e stima di variante

DATO ATTO

- **che** la suddetta perizia comporta il nuovo quadro economico di spesa, come di seguito **CONSIDERATO** che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze

MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' URBANA. VIA COPPOLO SAN VITO - FUORI CORSO GASPARRINI NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ)		
QUADRO ECONOMICO		
A.1	IMPORTO LAVORI A MISURA LA NETTO DEL RIBASSO	55.284,71
	LAVORI IN ECONOMIA	<u>€ 2.635,11</u>
	TOTALE LAVORI	€ 57.919,82
A.2	Importo totale oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.034,59
	Totale importo lavori e servizi (A1+A2)	€ 59.954,41
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
B.1		€ 0,00
B.2	IMPREVISTI	€ 58,95
B.3	Progettazione esecutiva-direzione lavori, misura ,contabilità- € 6780,22+Cassa Prev. 5%	€ 7.119,23
B.4	Spese tecniche per la sicurezza (1.731,75 +Cassa Prev. 4%) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale	€ 1.801,02
B.5	dipendente	€ 901,01
B.6	Diritti Centrale Unica Committenza per svolgimento gara (1,3 % di A)	<u>€ 752,96</u>
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B6)	€ 10.633,17
	I.V.A.	
C.1	IVA 22% di A.4	€ 13.189,97
C.2	IVA su somme a disposizione: Economia + Imprevisti (B.2)	€ 12,97
	IN UNO LE SOMME RELATIVE ALL'I.V.A.	€ 13.202,94
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 83.790,52

dell'Ente e rientra nei casi di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del decreto 50/2016, e articolo 120 del decreto 36/2023, riguarda esclusivamente aspetti di dettaglio e non stravolge minimamente il progetto e la

tipologia dell'intervento;

VISTO il decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

VISTO D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 120 del decreto 31.03.2023 n. 36;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI APPROVARE la perizia di variante n. 1, senza aumento contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, ed art. 120 del decreto 31.03.2023 n. 36, relativa ai lavori di “ messa in sicurezza di viabilità urbana via Coppolo - San Vito - Fuori Corso Gasparri” - comma 14-bis dell' articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dall articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. annualità 2023. CIG 9773179A70 CUP B67H22005670001, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione di variante con quadro economico;
1. Planimetria generale;
2. Elenco prezzi;
3. Computo metrico e stima di variante

Con il seguente quadro economico:

**MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' URBANA. VIA COPPOLO SAN VITO - FUORI CORSO GASPARRINI
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ)**

QUADRO ECONOMICO

A.1	IMPORTO LAVORI A MISURA LA NETTO DEL RIBASSO	55.284,71
	LAVORI IN ECONOMIA	€ 2.635,11
	TOTALE LAVORI	€ 57.919,82
A.2	Importo totale oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.034,59
	Totale importo lavori e servizi (A1+A2)	€ 59.954,41
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
B.1		€ 0,00
B.2	IMPREVISTI	€ 58,95
B.3	Progettazione esecutiva-direzione lavori, misura ,contabilità- € 6780,22+Cassa Prev. 5%	€ 7.119,23
B.4	Spese tecniche per la sicurezza (1.731,75 +Cassa Prev. 4%) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale	€ 1.801,02
B.5	dipendente	€ 901,01
B.6	Diritti Centrale Unica Committenza per svolgimento gara (1,3 % di A)	€ 752,96
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B6)	€ 10.633,17
	I.V.A.	
C.1	IVA 22% di A.4	€ 13.189,97
C.2	IVA su somme a disposizione: Economia + Imprevisti (B.2)	€ 12,97
	IN UNO LE SOMME RELATIVE ALL'I.V.A.	€ 13.202,94
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 83.790,52

DI DARE ATTO, altresì, che la spesa consequenziale grava sui fondi assegnati questo Comune per un importo di euro 83.790, 52 ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertitodalla legge 28 giugno 2019, n. 58, Decreto Ministero Interno 23 gennaio 2023, per l'anno 2023, iscritti al seguente capitolo di bilancio

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	ART.	PIANO DEI CONTI	ESIGIBILITÀ	IMPORTO Finanziamento/progetto
10	5	2.08.1.01.02	1	2.05.99.99.999	Anno 2023	€ 83.790, 52

la presente determina:

- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Domenico Muro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelgrande (PZ). Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Muro Domenico in data 24/11/2023



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 137**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **LAVORI DI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' URBANA VIA COPPOLO - SAN VITO - FUORI CORSO GASPARRINI - COMMA 14-BIS DELL' ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58, COME SOSTITUITO DALL ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126. ANNUALITÀ 2023. CIG 9773179A70 CUP B67H22005670001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 .**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 24/11/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Gaia Capezio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi, 24/11/2023, la relativa pubblicazione on line sul sito web istituzionale del Comune di Castelgrande per gg. 15 consecutivi.

Castelgrande, 24/11/2023